
1) ATT IVIT A' PRELIMINARI
Convenzione Parco agricolo (con Regione Toscana)

Convenzione Stazione Unica Appaltante (con Provincia di Pistoia)

2) PROGET TAZIONE ESECUTIVA
Redazione progetto esecutivo

Verifica progetto esecutivo
Validazione (RUP)

Approvazione progetto esecutivo (atto dirigenziale)

3) ATT IVITA' PRELIMINARI ALLA GARA
Predisposizione atti di gara

Determina a contrattare (atto dirigenziale)

4) INDIZIONE DELLA GARA (S.U.A.)
Predisposizione documenti di gara

Ricerca di mercato (avviso pubblico esplorativo)
Verifica candidature e invio lettere di invito

Ricezione offerte

5) SVOLGIMENTO DELLA GARA
Nomina Commissione Tecnica giudicatrice

Prima seduta pubblica di gara
Sedute riservate di gara

Seconda seduta pubblica di gara – graduatoria e aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva (atto dirigenziale)

Comunicazione ai partecipanti esiti della gara
Verifiche d'ufficio sui requisiti aggiudicatario e 2° in graduatoria

6) ATT IVITA' POST -GARA / ST IPULA CONTRATTO APPALTO
Determinazione efficacia aggiudicazione definitiva (atto dirigenziale)

Stipula del contratto (clausola stand-still)
Adempimenti di post-informazione (pubblicazione avviso appalto aggiudicato)

7) ESECUZIONE LAVORI
Consegna lavori

Affidamento incarico collaudatore
REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Certificato di ultimazione lavori

8) COLLAUDO
Collaudo in corso d'opera

Attività di collaudo tecnico-amministrativo
Attività di collaudo statico delle strutture

Emissione del certificato di collaudo
Approvazione del certificato di collaudo (atto dirigenziale)

Consegna dell'opera all'Amministrazione
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